



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Unione Comuni Alto Cilento
Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra - Prignano
Perdifumo - Rutino - Torchiara

c/o Comune di Agropoli - VI° Livello - Area Lavori Pubblici Porto e Demanio --
Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (Salerno)

pec: altocilento.cuc@pec.it - mail: altocilento.cuc@gmail.com Tel/Fax 0974.827494

Prot. n 542 del 24/10/2019

OGGETTO: Chiarimento Tempi di Realizzazione dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA STRADA CASTIGLIONE – TORRETTA - ACQUASANTA" Comune di Laureana C.to – CUP: F37H18003500002 – CIG: 8061831167 - Numero Gara ANAC 7563442

Si comunica che per mero errore materiale, i tempi di realizzazione dei lavori della gara in oggetto, sono stati indicati pari a 120 giorni (così come ERRONEAMENTE riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto Tav. 13) invece che 164 giorni (così come CORRETTAMENTE indicato nel Cronoprogramma dei Lavori Tav. 10),

quindi,

I TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA SI INTENDONO PARI A GIORNI 164 NATURALI E CONSECUTIVI DECORRENTI DALLA DATA DEL VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI.

Il Responsabile della CUC

f.to. Geom. Sergio Lauriana